

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति:

उपभोक्ता समितिलाई निर्माण पूर्व र निर्माण पश्चात अभिमूखिकरण तालिम संचालन निर्देशिका, २०८१

परिवर्तन गाउँपालिका

रेल्पा

मेव जि एम
प्रमुख प्रशासक अधिकृत



१. प्रस्तावना

लुम्बिनी प्रदेश, रे ल्या जिल्ला अन्तर्गत अवस्थित परिवर्तन गाउँपालिका भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक तथा आर्थिक समस्या, कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा स्थानीय मानदण्ड। यहाँ संतुलित, समावेशी तथा दिगो विकासको कामिका कारण यस गाउँपालिका समग्र विकासको मापदण्ड तथा मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको छ। कृषिमा प्रयास लगानी तथा प्रविधिको कमिका कारण खाद्य उत्पादनमा दैनिक हास आएको छ। यसका साथै जलवायु मैत्री स्थानीय भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको कार्य नहुँदा वातावरण विनाश हुँदै जाँदा एकातिर खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ भने अर्को तर्फ रोजगारीको अवसरबाट गरीब समुदाय बन्चित भएको पाइन्छ। उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरू पनि स्तरीय मापदण्डको कमि तथा उचित प्रयोग हुन नसक्दा प्रभावकारी तथा दीगो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसले पालिकाको वार्षिक श्रोत तथा साधनको समुचित प्रयोग गर्न सकेको छैन। तर्सथ, यस पालिकाले संचालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न, निर्माण कार्यमा हेभी औजार तथा मेशिनको प्रयोगलाई दुरुत्साहित गर्न तथा स्थानीय समुदायमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू तथा लाभग्राहीलाई निर्माण पूर्व तथा निर्माण पश्चात अभिलेखिकरण तालिम संचालन गर्दा निर्माण कार्य प्रभावकारी तथा दीगो हुने अपेक्षाका साथ यो निर्देशिका गाउँपालिकाले निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

२. लक्ष्य

स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका माध्यमबाट स्थानीय समुदायको जिविकोपार्जन, रोजगारी सृजना, प्राकृतिक स्रोतको सुदृढ व्यवस्थापन, जलवायु संकटासन तथा खाद्य असुरक्षित गरीब घरपरिवारको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सुशासन तथा पारदर्शिता ल्याई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।

३. उद्देश्य:

- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्ववतरूपमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अवधारणाका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सीप र अवधारणाको विकास गरी आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि सघाउ पुर्याउने।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम राख्न गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरूबारे उपभोक्ताहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउने।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना सञ्चालनार्थ प्रयोग हुने स्थानीय तथा बाह्य गैर खाद्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका विधि तथा तरीकाबारे उपभोक्तालाई जानकारी उपलब्ध गराउने।
- स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन पूर्व तथा सम्पन्न पश्चात गर्नुपर्ने प्रक्रियागत अभिलेखिकरणका बारेमा उपभोक्ताहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउने।

४. लक्षित वर्ग: गाउँपालिकाबाट वार्षिक रूपमा कार्यान्वय हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित उपभोक्ता वा लाभग्राहीहरू लक्षित वर्गको रूपमा रहने छन यसको अलवा गाउँपालिकाले विभिन्न दातृ निकाय, संघ संस्था वा प्राईभेट कम्पनीसँगको साझेदार तथा सहकार्यमा कार्यान्वयन गरेका स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा संलग्न उपभोक्ता वा लाभग्राही समेत यस निर्देशिका बमोजिम लक्षित वर्गको रूपमा रहने छन्।

५. जिम्मेवारी तथा भूमिका: यस निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि निम्न निकाय तथा संस्थाको जिम्मेवारी रहने छ।
५.१ स्थानीय सरकार


नियमित रूपमा

- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजनाहरु छनौट गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयेजना संचालन कार्यविधि, २०८१ को परिधि भित्र रहेर छनौट, प्राथमिककरण, बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
- स्थानीय सरकारको नीति, प्राथमिकता तथा येजना प्रकृत्यासंग स्थानीय पूर्वाधार विकास आयेजना तथा क्रियाकलापहरु आवद्ध गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्ने ।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजनाहरुको नियमित समिक्षा, अनुगमन तथा समन्वय गर्ने र एकिकृत रुपमा विभिन्न निकायको श्रो तहरुलाई परिचालन गर्ने ।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजनाहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र, समुदायका उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, विभिन्न जातजाती, अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्थाहरूसंग परामर्श, समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी गर्ने ।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा वे ह्येरे नपर्ने गरी संचालन गर्ने साथै जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सृजना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउने आयेजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक पक्षलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरी उपयुक्त आयेजनालाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने ।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कागजातहरु सर्भे, डिजाईन, लागत इस्टिमेट तयार तथा सम्झौता गर्ने ।
- स्थानीय पूर्वाधार विकास सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७९ को परिधि भित्र रहि आयेजनाहरुको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने ।
- आयेजनाको प्रतिफल नतिजाको दिगोपनाको लागि मर्मत संभार कोष स्थापना तथा अन्य नीतिगत, कार्यक्रमगत र संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
- आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विभाग तथा शाखाहरुलाई उचित नतिजा हासिल गर्न परिचालन गर्ने ।
- उपभोक्ता तथा सहभागी कामदारहरुको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने तथा सुरक्षाका आवश्यक विधि, पद्धति तथा उपायहरुबारे जानकारी गराउने ।
- उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने साथै उपभोक्ताहरुलाई लैंगिक तथा सामाजिक सचेतना सम्बन्धि अभिमूखिकरण र उत्तरदायित्वबारे जानकारी गराउने । गैर खाद्य सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरि गुणस्तरीय गैर खाद्य सामग्रीहरु उपभोक्ता समिति तथा कामदारहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण, प्राविधिक सहायता तथा सहयोग नियमिति रुपमा दिने ।
- उपभोक्ता समितिसंग समन्वय तथा सहकार्य गरि स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजनाको प्रगति समिक्षा समय समयमा गर्ने ।
- आयेजनाको कार्य सम्पन्न भए पश्चात कामको बिल तयार गरि उपभोक्तालाई भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्ने ।
- सार्वजनिक लेखा परीक्षण तथा आय व्ययको आर्थिक लेखा परीक्षण गर्न उपभोक्ता समितिलाई सहयोग गर्ने ।
- स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयेजनाको दीगो संचालन तथा मर्मत संभारका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास आयेजना मर्मत संभार सहयोग कोष, २०७९ मा व्यवस्था भए बमोजिम बजेट व्यवस्थापन गरि गर्ने ।
- उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थापन खर्चको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने । सम्पन्न भएका कामको प्रमाणीकरण गर्ने ।

५. २. उपभोक्ता समिति: उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सहभागितामूलक विधि अपनाई लाभग्राही वा कामदारहरु मध्यबाट गठन गरिन्छ । यसको गठन प्रकृत्यामा सामाजिक समावेशीकरण झल्किने जात जाति, धर्म, लिङ्ग आदिलाई समेट्दै निर्णयात्मक पद (अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव) मा कमिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। यसरी गठन गरिएको समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार निम्न लिखित रहेका छन्

- स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रियाकलापहरुमा सहभागी हुने ।
- डिजाईन इस्टिमेटमा उल्लेख भए अनुसारको कामको परिमाण तथा श्रमदान गर्नु पर्ने । यसरी काम गर्दा स्थानीय तहको प्राविधिकको सहयोगमा कामदारलाई समुहमा विभाजन गरी कामको बांडफांड गरी संचालन गर्ने ।

प्रमाणित
[Signature]



- गाउँपालिकासँग समन्वय गरि आवश्यक निर्माण सामग्री, हाते औजार तथा सुरक्षाका सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने ।
- श्रम, नगद तथा गैर खाद्य सामग्रीहरूको आय व्ययको अभिलेख राख्ने र मासिक रूपमा गाउँपालिकालाई विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- स्थानीय तहबाट नगद तथा गैर खाद्य सामग्रीहरू प्राप्त भए पछि निर्माण स्थल सम्म ढुवानी गराउने प्रबन्ध गर्ने तथा प्रभावकारी स्टेर व्यवस्थापन गर्ने ।
- लाभग्राहीको बैंक खाता खोल्नमा सहयोग गर्ने ।
- कामदारहरूको दैनिक हाजिरी व्यवस्थापन गर्न तथा नियमित कार्य संचालन गर्न आवश्यक सहजिकरण तथा सहयोग गर्ने ।
- सम्झौता भए अनुरूपको समय तालिका अनुसार सहभागी कामदारहरूलाई ज्याला रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने ।
- आयोजनाको कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक लेखा परीक्षण सञ्चालन गर्ने ।
- सम्पन्न भएका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको योजना बनाउने र उपयुक्त सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था गर्ने ।
- सम्झौतामा उल्लेखित शर्त तथा प्रावधानहरूको पूर्ण पालना सुनिश्चित गराउने र समस्याहरू समाधान गर्ने, यदि सम्झौता भए अनुसारको दायित्वहरू पालन नभएको खण्डमा स्थानीय तहलाई जानकारी दिने ।
- आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक श्रोतहरूको व्यवस्थाको लागि गाउँपालिकालाई सूचना प्रवाह गर्ने ।
- आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको लागि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने ।
- स्थानीय स्तरमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्नमा सहजिकरण तथा सहयोग गर्ने ।
- कामको नाप जाँच गर्नमा सहयोग गर्ने ।
- आयोजना सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने र गाउँपालिकामा पेश गर्ने ।

६. स्थानीय पूर्वाधार विकासका आयोजना अन्तरगत गरिने क्रियाकलापहरू:

६.१ आयोजनाको छनौट: स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू छनौट गर्दा मुख्यतः सृजना हुने रोजगारी, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा वातावरणिय पक्षका साथै उक्त समुदायमा बसोबास गर्ने व्यक्ति, समुदाय वा घरधुरी वा त्यस क्षेत्रको प्रभावित व्यक्ति वा समुदाय आदि कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्दछ । यसका साथै उक्त आयोजनाबाट त्यस क्षेत्रमा हुने दिर्घकालिन जीविकोपार्जन, रोजगारी, उत्पादन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका विविध पक्षलाई समेत विश्लेषण गरि छनौट गरिएको हुनु पर्नेछ । जसले भविष्यमा बढि लाभ दिनमा मद्दत गर्नेछ । यसका साथै निम्न पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।

- स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका, २०७७ (साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८) ले व्यवस्था गरे अनुरूप आयोजनाहरूको छनौट तथा प्राथमिकिकरण गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
- जलवायु मैत्री प्रविधि, श्रममा आधारित तथा रोजगारी सृजना हुने स्थानीय पूर्वाधार, हरित पुनर्लाभ तथा सामाजिक समावेशीसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू छनौट गर्ने ।
- स्थानीय सरकारको संयन्त्र बाहिर रहेका अनुकूलनका अभ्यास, श्रोत, क्षमता तथा ज्ञानलाई पहिचान गरी आयोजना छनौट प्रक्रियामा सहभागी गराउने आयोजना छनौट प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनमा कार्यरत घरधुरी, समुदाय र सामाजिक संघ संस्थाहरू तथा परियोजनाहरूसँग छलफल गर्ने ।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तयार भएको स्थानीय तहको वस्तुगत विवरणलाई (Risk Profile), स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना (LAPA) आदि लाई आधार बनाई विभिन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल गरी आयोजनाहरूको छनौट गर्ने ।
- छनौट भएका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यहरूबाट प्राप्त लाभको लगातार लेखाजोखा गर्ने ।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका आयोजनाहरू छनौट गर्दा जलवायु जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई बस्ती स्तरमा विभाजन गरी उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने ।

• यसरी छनौट भएका योजनाहरूको सूची प्राथमिकीकरणको लागि लिखित रूपमा वडा समितिमा पठाउने ।

६.२ आयोगनाको संभाव्यता अध्ययन: आयोगनाको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणिय तथा प्राविधिक पक्षको विस्तृत विश्लेषण तथा छलफल स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवाला निकायहरूको रोवहर गर्नु पर्नेछ । यसरी संभाव्यता अध्ययन गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा चुनौतीहरूको न्यूनीकरणका उपायहरूको समेत विश्लेषण गरिएको हुनेछ साथै अवसरहरूको समावेशी तथा न्यायोचित प्रयोग तथा परिचालनलाई समेत खुलाई प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्नेछ ।

६.३ आयोगनाको विस्तृत सर्भे: आयोगनाको संभाव्यता अध्ययन पश्चात आवश्यक प्राविधिक औजार, मेशिन तथा उपकरणका माध्यमबाट विस्तृत सर्भे पर्दछ । सामान्यतया निम्न उपकरण वा मेशिन वा औजारको कार्य सम्पन्न सहायताले सर्भे कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।

क. थियो खे लाइट

घ. मेजरिङ टेप

ख. लेवल मेसिन

ङ. एब्नी लेवल

ग. रेजिङ रड

च. जि.पि.एस. आदि



६.४ लागत इस्टिमेट तथा ड्रइङ: स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूले विस्तृत सर्भे तथ्यांक वा सर्भे डाटाहरूको माध्यमबाट आयोगनाको लागत इस्टिमेट तयार गरिन्छ ।

लागत इस्टिमेट तयार गर्दा प्रचलित ऐन, नियम तथा कानूनको अधिनमा रहि तयार पार्नु पर्दछ यसका साथै नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत स्थानीय पूर्वाधार विभागको नियमानुसार तयार गरिएको हुन्छ । लागत इस्टिमेट तयार गर्दा सम्बन्धित जिल्ला र पालिकाको दर रेटलाई पनि मुख्य आधार मानिएको हुन्छ । लागत इस्टिमेट तयार बढिमा २० प्रतिशत सम्म श्रमदानको व्यवस्थापन कामदारहरूबाट गर्न सकिने प्राविधिक लागत इस्टिमेटमा उल्लेख गाउँपालिकाले गर्न सक्नेछ । लागत इस्टिमेटका आधारमा कामदारहरूलाई गाउँपालिका अन्तरगतका प्राविधिक कर्मचारीहरूले अभिमुखीकरण पश्चात यो जना स्थलमै रहेर निर्माण कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने छन् । लागत तथा इस्टिमेट गर्ने क्रममा निम्न लिखित औजारहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ :

• थियो खे लाइट

• लेवल मेसिन

• रेजिङ रड

• अटो क्याड

• एब्नी लेवल

• क्यालकुलेटर

• जि.पि.एस. आदि

• मेजरिङ टेप

६.५ हाते औजार : आयोगनामा काम गर्न सहज बनाउन हाते औजार तथा सुरक्षाका सामाग्रीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । आयोगनाको भौतिक पक्ष तथा प्राविधिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै हाते औजार तथा सुरक्षाका सामाग्रीहरूको परिमाण तथा सामाग्रीको सूची तयार गरि अन्तिमरूप दिईने छ । सामान्यतया हाते औजार तथा सुरक्षाका सामाग्रीहरूमा गैठी, साबेल, बेल्ट्वा, घन, छिना, लेवल पाइप, आरा, हेल्मेट, गमबुट, सेफ्टी भेस्ट, चस्मा, मास्क आदि गाउँपालिकाद्वारा खरिद गरि उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराइने छ भने स्थानीय स्तरमा सहजै उपलब्ध हुने हाते औजार जस्तै कुटे, को दालो, हसिया आदि को प्रवन्ध कामदार आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी खरिद गरिने हाते औजार तथा सुरक्षाका सामाग्रीहरू प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

६.६ निर्माण सामाग्रीको खरिद : आयोगना निर्माणका क्रममा लागत इस्टिमेट बमोजिम चाहिने बाह्य निमाण सामाग्रीहरूको खरिद गाउँपालिकाले प्रचलित कानूनको पारिधि भित्र रहि गुणस्तिरीय सामाग्रीको खरिद विभिन्न मान्यता प्राप्त सप्लायर्स वा कम्पनीबाट गर्नेछ । यसरी खरिद गर्दा सबै भन्दा कम दररेटमा सामाग्री दिने सप्लायर्स वा कम्पनीबाट गर्नेछ तर सामाग्रीको गुणस्तर र परिमाण भने लागत इस्टिमेटमा उल्लेख भए बमोजिम नै हुनेछ । यसरी खरिद भएको सामाग्रीहरू सप्लायर्सले गाउँपालिकाभा हस्तान्तरण गर्दा प्राविधिक

चेकजाँच तथा स्पेशिफिकेशनको विवरण हेरेर मात्र बुझनु पर्नेछ । गाउँपालिकाले सामाग्रीहरूको जिन्स खातमा आमदानी बाँधी तथा उपभोक्ता समितिलाई निर्माणका लागि हस्तान्तरण वा वितरण गर्नेछ ।

६.७ स्थानीय निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर :

६.७.१ ढुंगा : ढुंगा खस्रो, गरुंगो, कडा, पानी नसोस्ने र प्वाल नभएको हुनुपर्छ । चर्केको ढुंगा र दर्शन ढुंगा प्रयोग गर्नु हुदैन । खोलाको कडा ठूलो ढुंगा फुटाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

६.७.२ गिट्टी ढलान गर्नको लागि गिट्टीको प्रयोग गरिन्छ । यो दुई प्रकार बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

१. प्राकृतिक खोला, नदी वा खानीबाट

२. कृत्रिम उपयुक्त ढुंगा फुटाएर

गिट्टी खस्रो, कडा, एकै आकारको र गोला नभई कुनाहरू निस्केको, सामान्यतय साइज ५ मीमी देखि २० मीमी सम्मको उपयुक्त हुन्छ । चिल्लो दर्शन किसिमको, फस्के अथवा नरम खालको, धेरै पातलो र लाम्बो आकारको, गोला र एकै आकारको प्रयोग गर्नु हुदैन ।

६.७.३ वालुवा वालुवा खस्रो, चिनी आकारको सफा र दानेदार, कडा किसिमको माटे, झारपात र बिरुवाका जराहरू नमिसिएको उपयुक्त हुन्छ । बढि टल्कने वालुवा प्रयोग गर्नु हुदैन। सुख्खा वालुवा प्रयोग गर्नु पर्दछ, यदि भिजेको वालुवा प्रयोग गरेमा सिमेन्ट र पानीको अनुपात नमिल्न गई गुणस्तर घट्न जान्छ ।

६.८. बाह्य निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर

६.८.१ सिमेन्ट बजारमा पाइने ४३ र ५३ ग्रेड मध्ये ५३ ग्रेडको महंगो तर ४३ ग्रेड भन्दा राम्रो । तौल ५० केजी हुनुपर्ने । उत्पादित मिति हुनुपर्ने र सो मिति ३ महिना ननाघेको र सिमेन्टको बोरा थिच्दा कडा नभएको हुनुपर्ने । नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS-49 अथवा ISI चिन्ह प्राप्त हुनुपर्ने । बजारमा प्रचलित केही नेपाली ब्राण्डहरू हेटैडा सिमेन्ट, विश्वकर्मा सिमेन्ट र केही भारतीय ब्राण्डहरू सतना सिमेन्ट, जे पी सिमेन्ट ।

६.८.२ छड (सरिया) बजारमा पाइने ६ मीमी, ८ मीमी १० मीमी, १२ मीमी, १६ मीमी र २० मीमी । तौल र कम्पनीको नाम उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख भएको तौल अनुसार छ कि छैन जाखेर जाँच्ने। खिया नलागेको हुनुपर्ने । नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS-84 अथवा ISI चिन्ह प्राप्त हुनुपर्ने । बजारमा प्रचलित केही ब्राण्डहरू हिमाल, पञ्चकन्या, बागेश्वरी, जगदम्बा, हामा ।

६.८.३ जि आइ तार बजारमा पाइने ७ गेज, ८ गेज, १० गेज, ११ गेज, २० गेज आदि मध्ये सिंचाई आयोजनामा ग्यावियन जाली बनाउनको निम्ति १० गेज (३.५ मीमी डायमिटर) बढी प्रयोग गरिन्छ । उक्त जि आइ तार राम्ररी ग्यालभनाइज गरिएको र खिया नलागेको हुनुपर्दछ । नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS अथवा ISI चिन्ह प्राप्त हुनुपर्दछ ।

६.८.४ बाइण्डिङ तार यो सरिया बाँध्नको निम्ति प्रयोग गरिन्छ । यो २० गेज को हुन्छ । नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS अथवा ISI चिन्ह प्राप्त हुनुपर्दछ ।

६.८.५ केबल तार यो पाइप लाइनलाई खोला खोल्सी पार गराउन प्रयोग गरिन्छ। बजारमा पाइने ६ मीमी, ८ मीमी, १३ मीमी र १६ मीमी नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS अथवा ISI चिन्ह प्राप्त हुनुपर्दछ । ६.८.६. पोलिथिन पाइप बजारमा पाइने १६ मीमी २० मीमी, २५ मीमी ३२ मीमी, ४० मीमी, ५० मीमी, ६३ मीमी, ७५ मीमी ९० मीमी, ११० मीमी १२५ मीमी र माथि पाइपमा कोरिएको निलो रंगले ४ केजीको, हरियो रंगले ६ केजीको र पहेंलो रंगले १० केजीको भन्ने बुझाउछ । नेपाल गुणस्तर चिन्ह NS प्राप्त हुनुपर्दछ । बजारमा प्रचलित केही ब्राण्डहरू लक्ष्मी प्लास्टिक, पञ्चकन्या, टण्डन, नेपाल प्लास्टिक ।

६.९. निर्माण सामाग्री भण्डारण

६.९.१ सिमेन्ट : सिमेन्ट राख्ने ठाउँमा चिस्थान हुनुहुदैन । भित्ता वा गारे लाई नछुने गरि एक फिट छाडनु पर्दछ । भुईँमा सम्भव भएसम्म २ तह फल्याक बिछ्याउनु पर्दछ । सिमेन्टको तह मिलाएर राख्दा बढिमा १० व्याग राख्न सकिन्छ र गोदाम कोठा हावा, पानी र चिस्थानबाट जो गाउनु पर्दछ । सिमेन्टलाई प्लास्टिकले छोपेर राख्नु पर्दछ । सिमेन्ट उत्पादन गरेको लगत्तै प्रयोग गर्न सकिएन भने जति शक्ति दिनु पर्ने हे त्यति दिन सक्दैन । सिमेन्ट उत्पादन भएको मितिले ३ महिनामा २० प्रतिशत र क्रमश घट्दै गएर २४ महिनामा ५० प्रतिशत सम्म शक्ति घट्दछ ।



६.९.२ अन्य बाह्य निर्माण सामग्री र औजारहरू: पानी पर्ने अथवा चिसो हुने स्थानमा नराख्ने। एकै स्थानमा सुरक्षित साथ राख्नु पर्दछ।
आगो नजिक राख्नु हुदैन र सामग्रीको प्रकृति हेरी काल अनुसार बंग्ला बेग्लै पक्तिमा मिलाएर राख्नु पर्दछ।

६.९.३ स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू निर्माण स्थल नजिकै पानीले नबगाउने ठाउँमा सुरक्षित साथ राख्नु पर्दछ। माटे र झारपात नमिसिने ठाउँमा राख्नु पर्दछ। बालुवा र गिट्टीलाई ढुंगाले वरिपरी घेरेर राख्नु पर्दछ। काठहरू चाड मिलाएर पानीले नभिज्ने ठाउँमा राख्नु पर्दछ।

६.१० लाइट टच इन्जिनियरिङ विधि: यस आयोजनाबाट सञ्चालन गरिने निर्माण कार्यको सभै तथा लागत इष्टिमेन्ट तयार गर्ने क्रममा ठूला तथा महंगा मेसिनहरूको सट्टामा साना तथा हल्का मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ जस्तै एब्नी लेवल, जि.पि.एस मेजरिङ टेप, लेवल पाइप, क्याम्बर बोर्ड आदि। निर्माण कार्यमा ठूला निर्माण मेसिनहरू जस्तै ड्रेजर, एक्साभेटर आदिको प्रयोग प्रतिबन्धित छन्।

६.११ बिभिन्न काममा निर्माण सामग्रीको अनुपात

६.११.१ प्लास्टर यसको लागि सिमेन्ट, बालुवा र पानी मिसाएर मसला बनाइन्छ। मसला तयार गर्दा मिश्रण गर्ने ठाउँमा माटे, झारपात र बिरुवाका जराहरू हुनु हुँदैन। टिनको पाता, प्लास्टिक वा चेटो ढुंगा बिछ्याएर समतल ठाउँ बनाउनु पर्दछ। सिंचाईको काममा सामान्यतय १:३ (१ भाँडा सिमेन्ट र ३ भाँडा बालुवा) वा १:४ (१ भाँडा सिमेन्ट र ४ भाँडा बालुवा) प्रयोग गरिन्छ। बेल्लाको सहायताले पहिले पानी नहाली सिमेन्ट र बालुवालाई समान रंगको मिश्रण नहुन्जेल सम्म मिश्रण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि थोरै थोरै पानी हाल्दै बिस्तारै चलाउदै फर्काउदै मसला तयार पार्नुपर्दछ। मसला तयार भएपछि तसलामा राखी निर्माण कार्यमा ३० मिनेट भित्र कनीको सहायताले प्रयोग गरि सक्नु पर्दछ। साधारणतय मसला धेरै गिलो वा साह्रै हुनु हुदैन। सिमेन्ट र बालुवा नाप्ने भाँडोको रूपमा तसला, कन्टर, कट्टा आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिमेन्टको मसला प्रयोग गरेर ढुंगाको गाह्रै लगाउँदा सामान्यतय १:४ वा १:६ को मसला प्रयोग गरिन्छ।

६.११.२ पि. सि. सि. : यसको लागि सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी र पानी मिसाएर मसला बनाइन्छ। मसला तयार गर्दा र प्रयोग गर्दा माथि उल्लेख भएका कुराहरू पालना गर्नुपर्दछ। सिंचाईको काममा सामान्यतय १:२:४ (१ भाँडा सिमेन्ट, २ भाँडा बालुवा र ४ भाँडा गिट्टी) प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रयोग जगमा छानामा ढलान गर्न, कूलोको भूँडमा, आदि कार्यमा हुन्छ। पि.सि.सि. मा फलाम प्रयोग भएमा आर. सि. सि. भनिन्छ। आर.सि. सि. को काम गर्दा पहिले काठ वा टीनको फर्मा सफा, सिधा, समतल, नचुहिने र बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसपछि सरिया मिलाउने र बाँधने काम सकेपछि मसला खन्याइन्छ, खन्याउदा धेरै माथि बाट खन्याउनु हुदैन र खन्याई सकेपछि त्यसलाई तुरुन्तै राप्ररी खाँदो पर्दछ। फर्मालाई कम्तिमा २ हप्तासम्म खोल्नु हुँदैन। मसला तयार गर्दा पानी र सिमेन्टको अनुपात ४ : १० (४ लिटर पानी र १० केजी सिमेन्ट) देखि ६ : १० (६ लिटर पानी र १० केजी सिमेन्ट) सम्म उपयुक्त हुन्छ।

६.११.३ क्युरिङ किन र कसरी सिमेन्ट प्रयोग भएको संरचनालाई बलियो बनाउनका लागि पानीले भिजाउने प्रक्रियालाई क्युरिङ भनिन्छ। प्लास्टर, पि.सि.सि. आर. सि. सि. र सिमेन्टको मसला प्रयोग गरेर ढुंगाको गाह्रै आदिमा सिमेन्ट प्रयोग भएको २४ घण्टा पछि क्युरिङ गरिन्छ। कम्तिमा ७ दिन र बढिमा १४ दिन सम्म दिनहु बिहान बेलुका क्युरिङ गर्नु पर्दछ। क्युरिङ विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ जस्तै जुटको बोरा अथवा बाक्लो कपडा भिजाएर संरचनालाई छेप्ने भिजाउने, संरचनालाई भिजाएर परालले छेप्ने भिजाउने, चिसो माटेले छेप्ने पटक पटक पानी छक्ने वा दिनहु बिहान बेलुका पानीले भिजाउने। क्युरिङ नगरिएको संरचना चर्कने, फुट्ने वा भत्कने संभावना हुन्छ।

६.१२. आवश्यक जनशक्ति कार्यक्रमद्वारा संचालन गरिने निर्माण कार्यका लागि दुइ किसिमका मानव जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ।

६.१२.१ दक्ष जनशक्ति दक्ष जनशक्ति भन्नाले सीप, ज्ञान भएको, लगनशिल, अनुभवि र आफ्नो कामलाई कुशलतापूर्वक गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बुझाउँदछ। कुनै पनि विषयमा निर्माण गरिएका भौतिक सामुदायिक संरचनाहरूको स्थायित्वका लागि प्रत्येक योजनामा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। निर्माण क्रममा मेसनरी काम, प्लास्टर, कामको गुणस्तरलाई ध्यान दिने, साना तिना समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोत, ज्ञान र सीपको सदुपयोग जस्ता कामको लागि दक्ष जनशक्तिलाई परिचालन गरिन्छ। संरचना निर्माणको लागि सकेसम्म स्थानीय स्तरमा उपलब्ध दक्ष जनशक्तिको परिचालन गरिनेछ तर संरचनालाई समपन्न गर्न विशेष किसिमको दक्षताको आवश्यकता परेमा बाहिरबाट पनि ल्याएर संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ।



६.१२.२ अदक्ष जनशक्ति आफुमा विशेष किसिमको ज्ञान, सीप, अनुभवको कमिका कारण अरुमा आश्रित भएर काम गर्ने जनशक्तिलाई अदक्ष जनशक्ति भनिन्छ। संरचना निर्माणको कामका उनिहरूको पनि विशेष भूमिका रहन्छ। निर्माण सामग्रीको संकलन तथा उक्त संकलित सामग्रीलाई आये जना स्थलसम्म पुयाउन, खन्ने, गेडा कुट्ने काम जस्ता कार्यहरूमा अदक्ष जनशक्तिको विशेष भूमिका रहन्छ।

६.१३ कामदारहरूको समुह विभाजन भनिन्छ सबैको जिम्मेवारी भनेको कसैको पनि जिम्मेवारी हेइन। निर्माण कार्यमा पनि यदि सबै कामदारलाई कामको जिम्मेवारी दिन सकिएन भने काम समयमा सम्पन्न हुदैन, कामको लागत धेरै र कामदारको पनि मनोबल घट्दै जाने जस्ता समस्याहरू आइपर्छन। यस्तै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै कामलाई न्यायोचित तथा प्रभावकारी ढङ्गबाट संचालन गर्नलाई कामदारहरूको समुह विभाजन गरिन्छ। कामको आधारमा समुह विभाजन गरि लागत इस्टिमेटमा संलग्न गरिएको हुन्छ। यसरी समुह विभाजन गर्दा समान काम हुने र पाउने रकममा पनि धेरै अन्तर नहुने भएको हुनाले कामदारहरूको काम प्रतिको लगाव पनि बढ्छ। कामको परिमाणको आधारमा रकम वितरण हुने भएकाले समुह विभाजन गरेर काम गर्दा कामका ढिला सुस्ती, ठगी हुनबाट पनि जो गाउछ।

६.१४ कामदारको कामको तालिका अन्तराष्ट्रिय श्रम कानुन अनुसार सामान्यतया एक जना व्यक्तिले दिनमा ८ घण्टा क्रियाशिल भएर काम गर्न सक्छ। सो ही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस कार्यक्रमा पनि

कामदारहरूले ८ घण्टा क्रियाशिल भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ। सबै कामदारको सहमतिमा कामको शुरु गर्ने समय र अन्त्य गर्ने समय तोकेर काम गर्न सकिन्छ। समुह विभाजन गरेर काम गर्ने भएकाले प्रत्येक समुहको काम गर्ने समय फरक हुन सक्ने भएता पनि कर्मचारीद्वारा कामको नियमित नाप जाँच, कामको गुणस्तरको मुल्याङ्कन गर्दै कामदारलाई प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्ने भएको ले सकेसम्म सबै समुहको कामको तालिका एकै किसिमको हुँदा प्रभावकारी हुन्छ। कामको विचमा खाजा खाने समय, पानी खाने समय, चर्पी जाने समय र छे टे छे टे आराम गर्ने समयको पनि व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ।

६.१५ संचार तथा प्रतिवेदन: कुनै पनि आये जना परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मुल्याङ्कनको लागि प्रभावकारी संचार र प्रतिवेदन प्रणाली हुन अत्यावश्यक हुन्छ। प्रभावकारी संचार प्रणालीले सुचनाहरूलाई सहज र सरल रूपमा एक अर्का बीचमा पुयाउन मद्दत गर्दै नियमित रूपमा सही सुचना प्रवाह गर्न सहयोग गर्दछ। यसरी नियमित रूपमा संचार गर्दा आइपरेका साना | ठूला समस्याहरूलाई सही समयमा परिस्थिति अनुसार समाधान गर्ने उपायहरू पनि प्रदान गर्दछ। यस आये जनामा संचालित कामको पारदर्शिता कायम गर्न, न्यायपूर्ण तरिकाले श्रमदान जुटाउन, सम्पन्न कामको भुक्तानी लिन, निर्माण सामग्रीहरू सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न, धेरै पछि भविष्यसम्म सबैको योगदानको लेखाजोखा गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक आये जनामा आये जना किताबको व्यवस्था गरेका हुन्छ। उक्त आये जना किताबमा आये जनाको विवरण, उपभोक्ता समितिको विवरण, आये जनाको सम्झौता फारम, लाभान्वितको विवरण, आये जनाको इष्टिमेट, नगद आमदानीको विवरण प्राप्त भएका हाते औजार, सुरक्षा सामग्री निर्माण सामग्री र त्यसको खर्चको विवरण, हाजिरी, सार्वजनिक लेखा परिक्षण लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण सुचनाहरू समावेश गरिएको हुन्छ। जुन किताब गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा भरिन्छ। उक्त आये जना किताब उपभोक्ता समितिसँग आये जना स्थलमा रहने भएकाले सबैजनाले हेर्न त्यसमा भएका विवरणहरूलाई रुजु गरि सही सुचना प्रवाह गर्नमा सहयोग गर्न सकिन्छ। आये जना स्थलमा गाउँपालिकाको प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीले उपभोक्ता समितिको सहयोगमा प्रत्येक दिनको हाजिरीको साथमा प्रत्येक समुहको कामको परिमाण उठाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी दैनिक उठाएको कामको परिमाणलाई साप्ताहिक रूपमा कर्मचारीद्वारा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

६.१६ वातावरणिय पक्षहरू स्थानीय पूर्वाधार विकासका भौतिक संरचना निर्माणको काम गर्दा वातावरणलाई ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा न्युनिकरण, मुल्याङ्कन तथा संस्थागत उपायहरू समावेश गरि संरचना निर्माणको क्रममा सामाजिक तथा वातावरणमा पार्न सक्ने प्रतिकुल असरहरूलाई न्युनिकरण गर्दै स्वीकार्य स्तरसम्म ल्याउन विभिन्न रणनीतिहरू बनाएको हुन्छ। हामीले गरेका निर्माणको कारणले सामाजिक तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने हिसाबले गर्नु पर्छ। जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि सहज गराउनका लागि निम्न लिखित कुराहरूलाई ध्यान पुयाउनु पर्छ:

- निर्माण कार्यको क्रममा खन्दा निस्किएको माटोलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। यसरी निस्किएको माटो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खोलामा मिसिन्छ, माटोको सुख्खा पहिरो जाने देखि पहिरो जाने सम्म जोखिम बढ्दै जान्छ। माटो व्यवस्थापनको लागि भकारी बनाएर अथवा खाल्टो खनेर पुर्न पनि सकिन्छ। ठाँउको पहिचान गरेर उपयुक्त स्थानमा दुशको सुख्खा गाहने लगाएर पनि माटोको



६.१७.३ घटनाके रिपोर्टिङ, रेकर्डिङ तथा व्यवस्थापन: निर्माणके क्रममा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ। विभिन्न औजारहरूके प्रयोग तथा अप्ठेरो ठाँउमा काम गर्नु पर्ने भएकोले काम गर्दा घटना हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ। निर्माणके काम गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीके अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्छ जसले गर्दा हुनसक्ने दुर्घटनाके क्षतिलाई न्यून गराउँछ। कहिले काही सबै सावधानीके उपायहरू अपनाउँदा अपनाउँदै पनि दुर्घटना भएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट प्रकृया अगाडि बढाउनलाई घटनाके रिपोर्टिङ साइटमा रहेके कर्मचारीले गाउँपालिका तथा बिमा कम्पनीमा गर्नु पर्ने हुन्छ। घटनाके जानकारी गराईसके पश्चात विमारीलाई प्राथमिक उपचार गरेर थप उपचारके लागि अस्पतालमा पुयाउनु पर्छ। उपभोक्ता समिति वा गाउँपालिकाके कर्मचारीले घटनाके विवरण तथा स्वास्थ्य उपचारके विवरणके विस्तृत विवरण राखि बिमा कम्पनीले उल्लेख गरे बमोजिमके ढाँचामा आवश्यक कागजात सहित खर्च भएको रकम वा दावी रकम भुक्तानीका लागि पेश गर्नु पर्ने हुन्छ।

६.१७.४ निर्माण स्थलके व्यवस्थापन तथा चिन्हहरू: निर्माण स्थलके व्यवस्थापनले संभावित दुर्घटनालाई न्यून गर्न सहयोग गर्दछ। हामीले काम गर्ने स्थानहरू सार्द्ध कठिन र जोखिमपूर्ण भएको हुनाले निर्माण स्थलके उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ। निर्माण स्थलमा विभिन्न किसिमके सावधानी अपनाउने चिन्हहरू उपयुक्त स्थानमा सबैले देखिने गरेर राख्न पर्दछ। उक्त राखेके चिन्हके बारेमा कामदार सबैलाई अभिमुखिकरण गर्दै जानकारी दिनु पर्दछ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका भौतिक संरचना निर्माणके काममा सानो सानो कुराले पनि कामके प्रतिफलमा असर गर्दछ। कामदारके सुरक्षा, गोपनीयता र आवश्यकतालाई सुनिश्चित गर्ने हेतुले निम्न लिखित कुराहरूके व्यवस्थापन यस कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ

६.१७.४.१ अस्थायी चर्पी प्रत्येक आयोजना स्थलमा कम्तिमा एक एक वटा अस्थायी चर्पीके व्यवस्था गरिएको छ। महिला पुरुषके लागि अलग अलग चर्पीके व्यवस्था गर्दै गोपनीयतालाई सुनिश्चित हुने हिसाबले चर्पीके निर्माण गरिएको हुनेछ। आयोजनाके काम सकिए पश्चात उक्त अस्थायी चर्पीलाई सुरक्षित हिसाबले व्यवस्थापन गरिएको हुनेछ। अस्थायी चर्पी निर्माणके लागि चाहिने सामाग्रीके परिणाम लागत इष्टिमेटमा व्यवस्था भएको हुनेछ।

६.१७.४.२ पिउने पानी सुरक्षित पिउने पानीके व्यवस्था प्रत्येक योजना स्थलमा गराउनु पर्छ। सुरक्षित पिउने पानीके व्यवस्था यदि नजिकै उपलब्ध नभएमा कामदारहरू मध्ये केहीलाई अवस्था हेरेर पानीके व्यवस्थापन गर्ने र सोही गरे बापत हाजिर लगाउनने प्रावधानके व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पानीके व्यवस्थापन गर्नलाई कामदार मध्ये अति नै संकटासन्न परिवारके व्यक्ति जसलाई निर्माणके कार्य गर्न कठिन हुन्छ वा गह्रै भारी बोक्न नसक्ने व्यक्ति लाई मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ।

६.१७.४.३ बालबालिका स्याहारके व्यवस्था: स्थानीय पूर्वाधार विकासका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा बाल संरक्षण तथा विकासका कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ। हामी स्थानीय स्तरमा स्थानीय आयोजनाहरूके निर्माणमा संलग्न हुने भएकाले कामदारहरूके घरमा बालबालिका स्याहार गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिके अनुपस्थितिका कारणले निर्माण स्थलमै ल्याउने भएकाले निर्माण स्थलमा बालबालिकाके सुरक्षाके लागि स्याहार गर्नलाई उपयुक्त स्थान र स्याहार गर्नका लागि हेरालोके पनि व्यवस्था गरिएको हुनेछ। स्याहार गर्नलाई कामदार मध्ये अति नै संकटासन्न घरपरिवारके व्यक्ति जसलाई निर्माणके कार्य गर्न कठिन हुन्छ वा गह्रै भारी बोक्न नसक्ने व्यक्ति लाई मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ।

६.१७.४.४ लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण हामीले निर्माण गर्ने संरचनाके काममा सबै कामदारहरूलाई सम्मान गर्दै एक अर्कासंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। काम गर्दा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै सबै जात जाति, धर्म, लिङ्ग, एकल महिला, बस्तीलाई समेटेके हुनुपर्छ। समाजमा पछि परेका पारिएकाहरूके सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूके आत्मसम्मान बढ्ने, आफ्नो ठाँउके विकासमा योगदान हुने र जिविके पार्जनमा पनि सहयोग पुयाउँदछ। विभिन्न जात जाति, धर्म, लिङ्ग का व्यक्तिहरू एकै ठाँउमा आएर काम गर्दा गाँउलाई एकिकृत हुन मद्दत गर्दछ। कुनै पनि प्रकारके हिंसा, लाभ, लोभ, मोह, पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत फाइदा जन्य क्रियाकलाप गर्न गराउन निषेध गर्दै समावेशी तरिकाले काम गरि लक्षित वर्ग तथा समुदायके अधिकतम सहभागिता गराउनुपर्छ। समान कामलाई समान ज्यालाके व्यवस्था भएकोले महिला पुरुष सबैलाई सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।



६.१७.४.५ कडा परिश्रम पने निर्माण कार्यमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समावेश / प्रतिबन्ध : समाजमा काम गर्दा कुनै पनि क्रियाकलापमा समान अवसर प्रदान गरेर सबैको सहभागिता सुश्रित गराउनु पर्दछ । यसो भन्दै गर्दा निर्माण कार्यमा कामदारहरू सहभागी गराउदा ध्यान पुऱ्याउनु पर्दछ । गर्भावस्थामा रहेका तथा सुत्केरी महिलाहरू १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कडा शारिरीक परिश्रम पने काममा लगाउनु हुदैन । गर्भावस्था तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई आराम तथा पौष्टिक आहारको जरूरत हुने भएकाले उहाँहरूले सकेसम्म काम गर्नु हुदैन । बालबालिकाहरूको मुख्य जिम्मेवारी विद्यालयमा गएर पढ्नु हे । उनीहरूको शारिरीक विकास पुर्ण रुपले नभइ सकेको हुनाले कडा परिश्रम पने काममा उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउन हुदैन । यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि सहभागिता कडा परिश्रम पने काममा गराउन हुदैन । यदि कुनै पनि घरमा अरु को ही पनि काम गर्न सक्ने सदस्य छैन र गर्भावस्थामा रहेका तथा सुत्केरी महिलाहरू, १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू मात्र रहेको छ भने उनीहरूको जीविकेपार्जन तथा आधारभुत आवश्यकता पुऱ्याउनको लागि हल्का खालको जसमा कुनै पनि किसिमको शारिरीक कसरत नपर्ने काम जस्तै हाजिर लगाउने, क्युरिड गर्ने, बालबालिका स्याहार गर्ने, पिउने पानीको व्यवस्थापन, कामको गुणस्तर हेर्ने तथा काम गर्नलाई स्थानीय तरिका तथा उपायहरू दिने आदि जस्ता कामहरूमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

६.१८ सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य: एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने भै कुनै पनि कामहरू गर्दा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर गर्दा अझ प्रभावकारी हुन्छ । संरचना निर्माणको कममा उक्त स्थानीय तह (पालिका, वडा) मा भौतिक निर्माण कार्य वा अन्य क्रियाकलापहरू संचालन गरेका सरोकारवाला निकाय तथा कम्पनीहरूसँग नियमित रुपमा समन्वय तथा सहकार्य गर्नु पर्दछ । यसरी समन्वय गर्दा कार्यमा बेहोरेपना नहुने र कामको प्रभावकारीता पनि बढि हुने हुन्छ । निर्माण कार्यको संयुक्त अनुगमन तथा मुल्याडन गर्नु, लगानीमा साझेदार गर्नु, सामुहिक लगानी कोष खडा गरेर सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सकिन्छ । कार्यक्रमबाट गरिएको क्रियाकलापहरूको प्रगति विवरणहरू पेश गर्दै आएका समस्याहरूको छलफल गरि सरोकारवालाहरूको सबैको राय सुझाव लिदै काम गर्दा अझै प्रभावकारी हुन्छ ।

६.१९ मर्मत संभार तथा संचालन योजना: साना तिना मर्मतको काम जुन थोरै समयमा थोरै परिश्रम लगाएर गर्न सकिन्छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने मर्मत नै गर्न नसकिने गरी बिग्रन सक्छ। जस्तै कूलोबाट थोरै पानी चुहिदा - चुहिदै ठूलो पहिरो जान सक्छ । मर्मत संभार भन्नाले नियमित रुपमा गरिने मर्मत कार्यलाई जनाउँछ जसले गर्दा योजना व्यवस्थित र दीगो हुन्छ र उपभोक्ताहरूले लामो समयसम्म बढी भन्दा बढी फाईदा लिन सक्दछन् । पुनः निर्माण गर्नुभन्दा नियमित रुपमा मर्मत कार्य गर्नु बुद्धिमानी हे । मर्मत सम्भारको काम भन्नाले साधारण माटोको कामको मर्मत, नहरमा अथवा यसको डिलमा बनेको प्वाल थुन्ने, नहरमा थुप्रेका कसिंजर एवं गिटी बालुवा सफाई गर्ने, गेट भएमा तेल अथवा ग्रीज लगाउने, कूलो भित्रको झारपात उखेल्ने, नहरको डिल बलियो बनाउने, पाइप वा कुनै संरचनाको फुटेको ठाँउको मर्मत गर्ने कार्य आदि ।

६.१९.१ आयोजना मर्मत सम्भारको कामलाई कम गराउने उपायहरू:

- नदीमा बाढी आएको बेला वा बाढी सकिनासाथ नहर चलाउन हुदैन किनभने त्यतिवेला पानीमा बढी बालुवा हुन्छ । नहरमा अटाई नअटाई पुरै भरिने गरी पानी संचालन गर्नु हुदैन । गाई भैसीलाई नहरको जुनसुकै ठाउँबाट नहर तराउने वा हिडाउने काम रोक्नुपर्छ। नहर तर्न पुलसाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नहरको बाहिरी डिलबाट माटो काट्नु हुदैन, डिल काट्नाले नहर कमजोर हुन्छ । नहरको वरिपरी पानी भएमा पानीको निकासको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नहरमा लुगा वा अन्य धुने कामको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । घुमाउरो नहरको भाग, पानी रसाउने भाग र वस्तीवाट जाने नहरको भागलाई श्रोत भएसम्म पक्की बनाउनु पर्दछ ।
- पोखरी सिंचाईमा पोखरीको माथिल्लो भाग अग्लो र पहिरो जाने सम्भावना छ भने त्यसलाई भचाड जस्तै आकारमा काटेर माथिबाट बगेर आउने पानीको लागि उपयुक्त निकास दिनुपर्दछ । पाइपलाइन विछयाउदा मुहानदेखि पोखरीसम्म कूलोको जस्तै slope मिलाएर विछयाउनु पर्दछ । मिलेन भने पाइपलाइनको गहिरो भागमा बालुवा जम्ने र अग्लो भागमा हावा जमेर पानी रोकिने वा कम बग्ने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी पोखरीमा पाइपलाई २.५ फीटदेखि ३ फीटसम्म गाइनु पर्दछ । पाइपलाई खुल्ला छोडिदियो भने आगे, मानिस वा बाढीको रले क्षति पुऱ्याउन सक्दछ र भिरालो जमिनमा माथिको माटो पानीले बगाई पाइप बाहिर निस्कने सम्भावना हुन्छ । पोखरी निर्माणको क्रममा घेरवारको काम नसकिएसम्म प्लास्टिक विछयाउनु हुँदैन र काम सम्पन्न भएपछि गेटमा ताला लगाउनु पर्दछ । पोखरीको जोखिम बारे पनि आफ्ना केटाकेटीलाई सचेत बनाइराख्नु पर्दछ ।



- उचित मर्मत सम्भार भएन भने निर्माण गरेको संरचना राप्ररी संचालन हुन सक्दैन र लक्षित वर्गले फाइदा लिन सक्दैन, सहयोगी संस्था र उपभोक्ताको लगानी खेर जान्छ, मर्मत सम्भार कोषमा शुल्क उठाउन कठिनाई हुन्छ र क्रमशः संरचनाको अवस्था झन् नाजुक बन्दै जान्छ । त्यसैले मर्मत सम्भार कामको लागि पालैपालो गर्ने गरी एकजना सकृय हेरालोको व्यवस्था गर्नुपर्दछ जसको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपूर्ण तरिकाले यो जनाबाट प्राप्त हुने लाभ वितरण गर्नु हो ।
- ६.१९.२ मर्मत सम्भार समितिको गठन आयोगको जनाको दिर्घकालिका व्यवस्थापनका लागि एक मर्मत संभार समितिको गठन हुनेछ । आयोग जना क्षेत्रमा रहेका लाभग्राहीहरूको भेलाबाट सर्वसहमतिबाट निम्न बमोजिमको मर्मत संभार समितिको गठन हुनेछ ।

क. अध्यक्ष :

ख. उपाध्यक्ष:

ग. सचिव:

घ. कोषाध्यक्ष

ड. सह-सचिव:

च. सदस्य.

छ. सदस्य

माथि उल्लेख भए बमोजिम गठन भएको मर्मत संभार समितिको काम, कतव्य र अधिकार निम्न बमोजिम हुनेछ ।

- आयोगको रेखदेख तथा मर्मत संभार गर्ने गराउने । लाभग्राही, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
- आयोग जनाबाट हुने लाभ बाँट्ने साँझा हिसाबले सबै लाभग्राहीलाई उपयोग तथा प्रयोग गर्न दिने । सबै लाभग्राहीलाई भाईचारको व्यवहार गर्ने साथै पक्षपात रहित व्यवहार गर्ने ।
- आयोग जनाको मर्मत संभार कार्य संचालन गर्दा लाभग्राहीको बैठक बोलाई छलफल गराउने ।
- मर्मत संभार कोषको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा धेरै लाभदिने तर कम खर्च हुने कार्यमा सबैको राय सल्लाहा बमोजिम गर्ने ।
- मर्मत संभार कोषको वृद्धिका लागि विभिन्न तहका सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा संघ संस्था र व्यक्ति संग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
- आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी ढंगबाट राख्ने ।
- आर्थिक वर्ष समाप्तीको ३ (तीन) महिना भित्र आय व्ययको लेखा परिक्षण गराउने ।
- अन्य कार्य लाभग्राही तथा स्थानीय सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

आयोग जना संचालनका लागि मर्मत संभार कोषको **स्थापना**: दिगो विकास तथा प्रभावकारी कार्यका लागि कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गरिनुलाई मात्र मानिदैन तसर्थ विकास एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएता पनि हरेक भौतिक निर्माणका आयोग जनाहरूको दिगो तथा टिकाउका लागि मर्मत संभार जरुरी हुन्छ । यसरी मर्मत संभार गरि आयोग जनालाई निरन्तर संचालन गर्दा यहाँका स्थानीय बासिन्दा वा लाभग्राहीको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको पहुचमा वृद्धि गर्दछ । त्यसैले हरेक आयोग जनाको प्रभावकारी तथा दिगो रूपमा संचालनका लागि मर्मत संभार कोषको आवश्यकता पर्दछ सोही अनुरूप एल.आई.एस.पी. लुम्बिनी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने भौतिक निर्माणका आयोग जनाहरूको दिगो विकासका लागि एक मर्मत संभार कोषको व्यवस्था गरिएको हुनेछ जुन कोषका लागि निम्न निकाय तथा व्यक्तिहरूबाट रकम जम्मा गरिने छ । जसको संचालन तथा व्यवस्थापन माथि मर्मत संभार तथा संचालन योग्य जनामा उल्लेख भए बमोजिम गरिनेछ ।

क. व्यक्तिगत सहयोग रकम

ख. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान

ग. लाभग्राहीबाट संकलन रकम



घ. वैदेशिक सहयोग

ड. स्थानीय तथा अन्तराष्ट्रिय गै.स.स. बाट प्राप्त रकम

यसरी माथि उल्लेखित मर्मत संभार कोषको प्रभावकारी संचालन, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि वडा अध्यक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष कोषको संरक्षणक रहने छ।

६. १९.३. मर्मत संभार कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन: यसरी मर्मत संभार तथा संचालन आयोगनामा उल्लेख भए बमोजिम यस आयोगनाको मर्मत संभारका लागि प्राप्त रकमलाई मर्मत संभार कोषमा आम्दानी बाँधिएको हुनेछ। उक्त कोषको संचालन मर्मत संभार समितिका पदाधिकारीहरु क्रमशः अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ साथै उक्त कोष संचालनका लागि एक जना महिला पदाधिकारी अनिवार्य भएको हुनेछ।

यस कोषको व्यवस्थापन तथा प्रयोगका लागि मर्मत संभार समितिका पदाधिकारीहरुको बैठक बसि तयार पारेको कार्ययोजना बमोजिम खर्च गर्न सकिने छ तर यस्तो निर्णय गर्दा कम्तीमा ८० प्रतिशत कोष संचालन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुको अनिवार्य उपस्थिति भएको हुनु पर्नेछ। कोषबाट खर्च भएको रकमको पारदर्शिता तथा प्रभावकारी लेखा व्यवस्थापन भएको हुनु पर्नेछ साथै आ.व. को अन्त्यमा प्रचलित कानून तथा ऐन नियम बमोजिम लेखा परिक्षण भएको हुनुपर्नेछ।

६.२० पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता: कार्यक्रममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नका लागि निम्नानुसार गतिविधि संचालन गरिन्छ।

६.२०.१ सुचना पार्टी: आयोगनाको विस्तृत विवरण समेटेयको एक सुचना पार्टीको हरेक आयोगनामा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उक्त सुचना पार्टीमा आयोगनाको नाम तथा कार्यावधि लाभान्वित वर्गको विवरण, लागत विवरण, संलग्न निकायको विवरण जस्ता सुचना समेटिएको हुन्छ। सुचना पार्टीलाई आयोगनाको पायक पर्ने स्थलमा राखिएको हुन्छ।

६.२०.२ लेखा परिक्षण: यो एक नियमित लेखा परिक्षण गराउने विधि हो। आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात गरिन्छ आय र व्यायको हिसाब किताबलाई पारदर्शिता ल्याउनको लागि मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराउनु पर्दछ। यस्तो लेखा परिक्षण आयोगना सम्पन्न भएको २ महिना भित्र गरिने छ। यसरी लेखा परिक्षण गराउदा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम उपभोक्ता समितिले गराउने छ उक्त लेखा परिक्षण प्रतिवेदन उपभोक्ता समितिले स्थानीय सरकार वा निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ। लेखा परिक्षक नियुक्त गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पालिकाको सहयोग तथा सहजिकरणमा गर्नु पर्नेछ।

६.२०.३ सार्वजनिक लेखा परिक्षण: लेखा परिक्षण कार्यमा विल भरपाईका साथै खरिद प्रक्रियाहरुलाई बढि हेरिन्छ तर उपभोक्ता समितिले ल्याएका बिल भरपाईहरु स्थानीय बजारमा चलेको चलन चल्नी वा कारोबार भन्दा बढि छ वा कम छ कारोबार गर्दा प्रक्रिया मात्र मिलेको छ कि? कातको पारदर्शिता उगबाट काम कारवाही अगाडी बढेको थियो वा छर आदि जस्ता कुराहरु नियमित लेखा परिक्षणबाट नआउने भएकोले सार्वजनिक लेखा परिक्षण वा जनलेखा परिक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ तसर्थ यस गाउँपालिकाबाट संचालित आयोगनाहरु सम्पन्न भए पश्चात सार्वजनिक लेखा परिक्षण निर्माण कार्यको बिचमा र निर्माण सम्पन्न भए पश्चात कम्तीमा २ पटक गरिने छ। यो क्रियाकलाप संचालन गर्दा लाभग्राही तथा सगेकारवाला निकायलाई उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रूपमा पत्राचार वा खबर गरेको हुनु पर्नेछ। सार्वजनिक लेखा परिक्षणमा आय व्याय मात्र नहेरि समग्र कार्य संचालन प्रक्रिया तथा पद्धतिलाई हेरिन्छ। सार्वजनिक लेखा परिक्षण सम्पन्न भए पश्चात मात्र आयोगनाको फरफराक हुने भएकोले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिन्छ। सार्वजनिक लेखा परिक्षण संचालन गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

६.२०.४ सामुदायिक पुष्टपोषण संयन्त्र कार्यक्रममा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कायम गर्न सामुदायिक पुष्टपोषण संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस संयन्त्र अन्तर्गत लाभग्राहीहरुले भएका निर्णय, काम, कारवाही छनौट, घरधुरी छनौट, ज्याला एकित, ज्याला रकम वितरण सम्बन्धमा चित्त नबुझेका कुराहरु देखिएमा गाउँपालिकाका सुचना गुनासो सुन्ने अधिकारी वा सहयोग कक्षमा आजतवार देखी शुक्रवार विहान १० बजे देखि वेलुकी ५ बजे सम्म सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यसका साथै गाउँपालिकाको हेलो मेयर कार्यक्रम नि:शुल्क टेल फ्रि नं. १६६०८७४४०४४ मा फोन गर्न सकिने छ। यसरी स्थानीय




Handwritten signature and initials.

तहसंग सुचना वा गुनासो प्रेषित गर्दा सुचना उपलब्ध गराउने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिने छ र उल्लेख गरेको समस्या वा गुनासोलाई तुरुन्तै समाधान गर्न पहल गरिनेछ।

- ६.२१ आयोगनाको सम्पन्न तथा अन्तिम लागत तयार: स्थानीय पूर्वाधार विकासका निर्माण कार्यमा संलग्न लाभग्राहीले डिजाईन इस्टिमेटमा तोकिए बमोजिमको काम सम्पन्न गरेको जानकारी गाउँपालिकामा भए पश्चात गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीबाट आयोगनाको नाप जाँच तथा अन्तिम मूल्यांकन तयार पारिनेछ। यसरी नाप जाँच र मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकन सिटमा टे ली नेता र उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र साईट ईन्जार्चको दस्तखत गराउन भने छुटाउनु हुदैन। अन्तिम लागत बिल अनुसार लाभग्राहीले भुक्तानी पाउने भएकाले यसको महत्व धेरै छ।
- ६.२२ आयोगनामा संलग्न लाभग्राहीलाई भुक्तानी प्रक्रीया: स्थानीय पूर्वाधार विकासका निर्माण कार्यमा संलग्न लाभग्राहीलाई निर्माण कार्य आधा सम्पन्न भए पश्चात कूल काम गरेको परिमाणको ८० प्रतिशतले हुन आउने रकम भुक्तानीका लागि प्रक्रीया अगाडी बढाईने छ साथै यसरी भुक्तानी प्रक्रीया अगाडी बढाउन अघि लाभग्राहीको पायक पर्ने बैंकमा खाता खोलिएको हुनु पर्नेछ। पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि कामको नाप जाँच तथा मूल्यांकन गरि रनिङ्ग बिल ईन्जिनियरबाट तयार तथा पेश भएको हुनु पर्नेछ। उक्त रनिङ्ग बिलका आधारमा कति रकम बराबरको काम भयो र जम्मा काम गरेको दिन कति छ सो हेरी प्रति लाभग्राहीले कति रकम पाउने हे सो को एकिन गरि स्थानीय तहबाट सिधै बैंक खातामा भुक्तानीका लागि पठाईनेछ। यसका साथै काम सम्पन्न भए पश्चात आयोगनामा अन्तिम नापजाँच तथा मूल्यांकन गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीहरुबाट गराई हुन आएको जम्मा परिमाणको रकममा पहिलो किस्तामा भुक्तानी भएको रकम कट्टी गरि बाँकी रहेको रकमलाई लाभग्राहीको काम गरेको दिनको हाजिरी र कामको परिमाणबाट आउने रकमलाई भाग गरि प्रति दिन बराबरको ज्याला निकाली जम्मा लाभग्राहीको काम गरेको दिनलाई गुणन गरि अदक्ष र दक्ष ज्याला स्थानीय तहबाट सिधै बैंक मार्फत लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरिनेछ र सो को जानकारी लाभग्राहीलाई दिईने छ।
- ६.२३. आयोगना हस्तान्तरण: आयोगनाको दिगो रूपमा संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई स्थानीय सरकार वा वडाको रे वहरमा आयोगना वडाको पुरा स्वामित्व रहनेगरि हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ। उक्त बैठकका लागि उपभोक्ता समिति तथा वडा कार्यालयले कम्तीमा ३ दिन अगावै बैठकका लागि स्थानीय लाभग्राही तथा सरोकारवाला निकायहरुलाई खबर वा पत्राचार गरेको हुनु पर्नेछ। यसरी सबै सरोकारवाला तथा लाभग्राहीको सहभागितामा आयोगनाको हस्तान्तरण गर्दा समुदाय तथा सरकारको बढि अपनत्व ल्याउँछ।

"समाप्त"



Handwritten signature or initials.